Széchenyi Terv Plusz Építsük együtt Magyarországot!
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Az Európai Unió társfinanszírozásával

Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal
Kezett: 2024 -10- 1
Melléklet:
2024 -10- 10 B/328-18/2024
Határidő:
Iktatószám: Utószám:
Előadó:

Iktatószám: IKT-2022-605-I1-00000019/0000076
Kedvezményezett neve: **BEKECS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**
Projekt címe: **Kékinfrastuktúra fejlesztés Bekecsen**
Projekt azonosító száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00011**

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrészről **Nemzeti Fejlesztési Központ** (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatósága** (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet)**

Postacím: 3501 Miskolc, Pf.:222.
Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.
Aláírásra jogosult képviselője: Közreműködő Szervezet kijelölt vezetője
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrészről a(z) **BEKECS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3903 Bekecs, Honvéd u. 54.
Székhely: 3903 Bekecs, Honvéd u. 54.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 726292
Adószám/adóazonosító jel: 15726298-2-05
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10027006-00350604-02020066
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Bodnár László, polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

Szerződő Felek **2022.10.11** napján a **Kékinfrastuktúra fejlesztés Bekecsen** című projekt előkészítésére és megvalósítására a **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00011** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban Szerződés) kötöttek.

2. A szerződésmódosítás célja és tárgya

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést a Szerződő Felek általi későbbi aláírás napjával az alábbiak szerint módosítják:

A Támogatási Szerződés 3.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2025.09.30.
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2025.11.29.
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

A Támogatási Szerződés 3., 5. sz. melléklete helyébe jelen Támogatási Szerződésmódosítás 3., 5. sz. melléklete lép.

3. Záró rendelkezések

A Felek kijelentik, hogy a Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Szerződéssel együtt érvényes.

A Szerződésmódosítás 2 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt további 10 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződésmódosítás elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződésmódosítást elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....	.....
Bekecs Község Önkormányzata Kedvezményezett	**Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatósága Támogató**
Bekecs Község Önkormányzata BEKECS	Barta András Károlyné irodavezető
P.H.	**P.H.**
Kelt Bekecs, 2024 év 10 **hónap** 04 **napján.**	**Kelt Miskolc, 2024 év** 10 **hónap** 04 **napján.**

Dr. Nagyné Stefán Enikő osztályvezető

Mellékletek:
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
5. melléklet - A Projekt indikátorai

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00011**
Kedvezményezett: **Bekecs Község Önkormányzata**

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt előkészítés	1	2024.04.30.	Projekt tartalmi-műszaki előkészítése, a projektdokumentáció teljes körű teljesítése. Teljesül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyek beszerzése. A településfejlesztési tervhez való illeszkedés bemutatása. Települési Vízkárelhárítási Tervhez illeszkedés bemutatása, TVT elkészítése, aktualizálása, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat. Projektmenedzsment szervezet rövid bemutatása. TVT szakvéleményének csatolása. Befogadó vízfolyás kezelőjének írásbeli hozzájárulása. Szemléletformáló program részletes tartalmának bemutatása. Megvédett területen található infrastruktúra becsült értékének meghatározása. Speciális műszaki tartalom esetében a szakmai indoklások benyújtása. Tulajdonviszonyok rendezése. Karakterhiány miatt a felhívás 5.1. pontjában meghatározottak.
Projekt sikeres megvalósítása	2	2025.09.30.	A projekt teljesen megvalósult, minden dokumentáció, szakmai és műszaki produktum hiánytalanul rendelkezésre áll. A felhívás 5.1. pontjában meghatározott a projektmenedzsment szervezettel kapcsolatos nyilatkozat megléte.

.....
Bekecs Község Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Bekecs, 2024 év 10 **hónap** 04 **napján.**

.....
Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatósága
Támogató

Barta András Károlyné
irodavezető

Dr. Nagyné Stefán Enikő
osztályvezető

P.H.

Kelt Miskolc, 2024 év ..... **hónap** 04 **napján.**

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00011**
Kedvezményezett: **Bekecs Község Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató azonosító száma	Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
RCO66	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	-	-	2025.09.30.	25	25	25
RCO66	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	-	-	2026.09.30.	0	25	25
RCO66	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	-	-	2027.09.30.	0	25	25
RCO66	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	-	-	2028.09.30.	0	25	25
RCO66	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	-	-	2029.09.30.	0	25	25
RCO66	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	-	-	2030.09.30.	0	25	25
RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	2021.10.01.	0	-	-	-	-

RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	-	-	2025.09.30.	0	0	23
RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	-	-	2026.09.30.	0	0	23
RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	-	-	2027.09.30.	0	0	23
RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	-	-	2028.09.30.	0	0	23
RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	-	-	2029.09.30.	0	0	23
RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	-	-	2030.09.30.	0	0	23

.....

Bekecs Község Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Bekecs, 2024 év 10 hónap 04 napján.

.....

Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatósága
Támogató

Barta András Károly mk.
irodavezető

Dr. Nagyné Stefán Enikő
osztályvezető

P.H.

Kelt Miskolc, 2024 év 10 hónap 04 napján.