VALLALKOZASI SZERZODES
2. szamu modositasa

amely létrejott egyrészrél
Bekecs Kozség Onkormanyzata (székhely: 3903 Bekecs, Honvéd utca 54.; Képviseli: dr.
Bodnar Laszlé polgirmester, ad6szama: 15726298-2-05, statisztikai szamjel: 15726298-8411-

321-05, azonosité szam: 735892; pénzforgalmi szimlaszam: 55800044-11015345), mint
Megrendeld,

masrészrol

a CS-KER TRANZIT Epitdipari és Szolgaltaté Korlatolt Felel§sségti Tarsasag (székhely:
3904 Legyesbénye, Alkotmény utca 21., adészam: 11385411-2-05, pénzforgalmi szdmlaszam:
10201006-50197608-00000000, cg.: 05-09-004553; Epl’tc")ipari Kivitelez&i Nyilvantartas szerinti
nyilvintartasi szama: 14A3837, Naplotgyfél-jele: 305090881 képviseli: Csebi Attila tigyvezetd)
mint Vallalkoz6

kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szetint:
Elézmények

Megrendelé a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL v, (tovabbiakban: Kbt) III. része
alapjan nemzeti eljirisrend szetinti hirdetmény és targyalas nélkiili kézbeszerzési eljarast (Kbt.
115. § (2) bekezdés szerinti eljaras) folytatott le a ,Bel-és csapadékviz rendszer felujitdsa,
kialakitisa Bekecs Kogségben” a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00035 azonositd s3dami palyazat
keretében elnevezéssel, melynek nyertes ajanlattevdje a Vallalkozé lett, ennél fogva egymassal
2018.12.13-4n vallalkozési szerzédést kotottek.

1. A szerz6dés modositas targya

A Szerz6d6 Felek az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazisokhoz kapcsolédo
tervezGi és mémdki szolgiltatisok kézbeszerzésének részletes szabilyairdl sz0l6 322/2015. (X.
30) Korm. rendelet 28. §-a alapjan egyeztetést folytattak az arazott koltségvetés  tételei
tekintetében, amelynek sorin a beépitésre keriilS egyes tételeket véglegesitettck.

Az egyeztetés eredményeként a csapadékvizrendezés drazott koltségvetés:

1.1. , Kozmiisatorna-épitéss” munkanem 2. tételében a megajanlott CSOMIEP U40/60/200
mederburkolé elem fedlappal beépitése helyett KV 20/200 mederelem fedlappal, KV
30/200 nyitott medetrelem, KV 40/200 mederelem fedlappal, és KV 60/200 mederelem
fedlappal helyettesité termékek beépitésében allapodtak meg, egyuttal a mederelem anyag
egységarat 68.800,- Ft-rél 69.800,- Ft-ra emelték, a munkadij egységarat 7.900,- Ft-rdl 6.850,-
Ft-ra csokkentették.

12. , Kizmiisatorna-épités” munkanem 3. tételében a megajanlott CSOMIEP U65/20/300
mederburkolé elem fedlappal beépitése helyett KV 30/200 mederelem fedlappal helyettesits
termék beépitésében allapodtak meg, egyuttal 2 mederelem anyag egységarat 98.000,- Ft-r6l
78.500,- Ft-ra csokkentették, a munkadij egységarat 9.050,- Ft-r6l 9.695,- Ft-ra emelték.

1.3. ,,Kozmicsatorna-épités” munkanem 4. tételében a megajanlott CSOMIEP U65/65/200
mederburkolé elem beépitése helyett KV 60/200 mederelem fedlappal helyettesitd termék
beépitésében dllapodtak meg, egytttal a mederelem anyag egységarat 56.800,- Ft-r6l 87.000,-
Ft-ra emelték, a munkadij egységarat 9.100,- Ft-rél 10.000,- Ft-ra emelték.

1.4. , Kozmiisatorna-épités” munkanem 5. tételében a megajanlott CSOMIEP U65/65/200
mederburkolé elem fedlappal beépitése helyett KV 30/200 VB mederelem fedlappal



helyettesits termék beépitésében allapodtak meg, egyuttal a mederelem anyag egységarat
75.900,- Ft-rél 78.500,- Ft-ra emelték, a munkadij egységarat 11.000,- Ft-rél 9.690,- Ft-ra
csokkentették.

1.5. , Kogmiicsatorna-épités” munkanem 0. tételében a megajanlott CSOMIEP PRF folyoka
60/40/10 beépitése helyett KVP 60/200 VB padkafoly6elem helyettesito termék
beépitésében allapodtak meg, egyuttal a folydka anyag egységarat 15.000,- Ft-r6l 12.500,- Ft-
ra csokkentették, a munkadij egységarat 5.600,- Ft-rél 8.100,- Ft-ra emeltek.

A szerzddéses ellenérték, a vallalkozoi dij nem valtozott.

A médositas jogi alapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja, tekintettel arra, hogy a Szerz6d6
Felek az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazisokhoz kapesol6do tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésénck részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
28. §-a alapjan egyeztetést folytattak az drazott koltségvetés tételei tekintetében, amelynek soran a
beépitésre kerilé egyes tételeket véglegesitették, valamint a médositis nem valtoztatja meg a
szerz6dés altalanos jellegét, mivel a vallalkozénak tovabbra is a bel- és csapadékviz elvezetd
rendszer feljitasa és kialakitisa a feladata véltozatlan miszaki tartalom mellett, mig az
Ajanlatkéré kotelezettsége a modositas utan is a vallalkozé difjinak a megfizetése, aminek az
6sszege valtozatlan.

Jelen szerzédés-moédositas a villalkozd dfj névekedésével nem jar, a szerz6dés értékére nincs
kihatassal.

Felek a szerzédést modositd okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, clolvasas és
értelmezés utan, helybenhagydlag alairjik.
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